

ACT ADIȚIONAL NR. 1
LA CONTRACTUL DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE SERVICII - PROIECTARE NR.
21P/27.04.2021

Încheiat astăzi, 16.06.2021

Între:

I. Părțile:

- A. SPITALUL CLINIC "FILANTROPIA"**, cu sediul în București, Bd. Ion Mihalache nr. 11-13, sector 1, CIF: 4532388, cont trezorerie RO34TREZ7010541XXX000406, deschis la Trezoreria Sector 1, tel. 021-318.89.30, reprezentată prin Manager - _____, și Director Financiar Contabil - _____, în calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte _____ și _____
- B. SC SAN-PROIECT ENGINEERING SRL**, cu sediul în București, Blvd. Theodor Pallady nr 23, Sector 3, RO 25872714, J40/8736/2009 Cont TREZORERIE SECTOR 3: RO68TREZ7035069XXX006418, reprezentat prin _____ în funcția de Director General, în calitate de **PRESTATOR**, pe de alta parte _____

A intervenit prezentul act adițional la *Contractul de achiziție publică de servicii - proiectare nr. 21P* încheiat între părți la data de 27.04.2021, în temeiul art. 16 din contract.

II. Obiectul actului adițional:

Părțile, de comun acord, hotărâsc următoarele:

Art. 1. Se modifică pct. 3 - DURATA CONTRACTULUI din *Contractul de achiziție publică de servicii - proiectare nr. 21P/27.04.2021* și va avea următoarea formulare:

"3. DURATA CONTRACTULUI

Prestatorul se obligă să presteze serviciile de elaborare a documentației tehnico- economice în faza de proiectare - D.A.L.I., în termen maxim de 120 de zile de la data semnării contractului, respectiv până cel târziu la data de 27.08.2021."

Art. 2. Toate celelalte clauze ale *Contractului de achiziție publică de servicii - proiectare nr. 21P/27.04.2021* rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

SPITALUL CLINIC "FILANTROPIA"

S.C. SAN-PROIECT ENGINEERING S.R.L.