

**ACT ADIȚIONAL NR. 1 LA**

**CONTRACTUL DE LUCRĂRI NR. 85/22.05.2023**

**„Lucrari de reparatii curente igienizare, zugravire, placare pereti si pardoseli, reparatii instalatii termice pentru Corpul C”**

**Preambul**

În temeiul Legii nr. 98/2006 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul act adițional la contractul de lucrări nr. 85/22.05.2023 ce are ca obiect: „Lucrari de reparatii curente igienizare, zugravire, placare pereti si pardoseli, reparatii instalatii termice pentru Corpul C”, între:

**SPITALUL CLINIC FILANTROPIA BUCURESTI**, Bd. Ion Mihalache nr. 11-13, Sector 1, cod fiscal: 4532388, reprezentat prin \_\_\_\_\_ in funcția Manager Interimar, in calitate de **Achizitor**, pe de o parte

și

**S.C. MART ACM MANAGEMENT S.R.L.** cu sediul în Orașul Voluntari, Strada EMIL RACOVIȚĂ, Nr. 35-39, LOT AJ 24, Judet Ilfov, telefon: 0722616527, numărul de înmatriculare J23/1122/2020, cod fiscal 41781995, reprezentată prin \_\_\_\_\_, în calitate de, **Executant**, pe de altă parte.

Prezentul act adițional a intervenit ca urmare a aprobării notei justificative nr. 7284/17.08.2023

**Art.1** Părțile au convenit modificarea Art.2.2 „*Valoarea lucrărilor*”, prin suplimentarea valorii lucrărilor ce urmează a fi executate cu suma de 87.988,85 lei fără TVA, noua valoare a contractului fiind de **843.701,85 lei fără TVA**.

**Art.2** Totodată, părțile au convenit modificarea Art.4.2 „*Termenul de execuție*”, prin suplimentarea termenului de execuție cu încă o săptămână, noul termen de execuție a contractului fiind de **4 săptămâni**.

**Art.3** Celelalte clauze contractuale sunt neschimbate și rămân valabile.

Părțile au înțeles să încheie astazi 17.08.2023, prezentul act adițional în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

**ACHIZITOR,**

**EXECUTANT,**

SPITALUL CLINIC FILANTROPIA BUCURESTI

S.C. MART ACM MANAGEMENT S.R.L.

Manager interimar

Administrator,

Dir. Financiar – contabil

Sef serviciu administrativ,